

臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	1,715,000	0	0	1,715,000	80,000	0	0	0	0	-80,000	-100	購置交換器1台78,000元，已交貨及辦理驗收完竣，將於下(3)月完成付款，屆時可達執行進度。	
一次性項目	0	1,715,000	0	0	1,715,000	80,000	0	0	0	0	-80,000	-100		
機械及設備	0	1,520,000	0	0	1,520,000	80,000	0	0	0	0	-80,000	-100		
交通及運輸設備	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0		
總計	0	1,715,000	0	0	1,715,000	80,000	0	0	0	0	-80,000	-100		
不動產、廠房及設備	0	1,715,000	0	0	1,715,000	80,000	0	0	0	0	-80,000	-100		
機械及設備	0	1,520,000	0	0	1,520,000	80,000	0	0	0	0	-80,000	-100		
交通及運輸設備	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備及其他	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0		
總計	0	1,715,000	0	0	1,715,000	80,000	0	0	0	0	-80,000	-100		