

臺灣金融控股股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00	665,000.00	878,847.00	0.00	878,847.00	132.16	213,847.00	32.16	為公務所需，增購雷射投影機1台，致執行進度超前。	
一次性項目	0.00	1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00	665,000.00	878,847.00	0.00	878,847.00	132.16	213,847.00	32.16		
機械及設備	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00	500,000.00	578,627.00	0.00	578,627.00	115.73	78,627.00	15.73		
交通及運輸設備	0.00	115,000.00	0.00	-13,000.00	102,000.00	60,000.00	56,400.00	0.00	56,400.00	94.00	-3,600.00	-6.00		
什項設備	0.00	231,000.00	0.00	-64,000.00	167,000.00	105,000.00	167,275.00	0.00	167,275.00	159.31	62,275.00	59.31		
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	76,545.00	0.00	76,545.00	0.00	76,545.00	0.00	為首長辦公所需，訂製木櫃1組，致執行進度超前。	
總計	0.00	1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00	665,000.00	878,847.00	0.00	878,847.00	132.16	213,847.00	32.16		
不動產、廠房及設備	0.00	1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00	665,000.00	878,847.00	0.00	878,847.00	132.16	213,847.00	32.16	為重慶南路宿舍裝修所需，委商鋪設PVC地磚等工程，致執行進度超前。	
機械及設備	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00	500,000.00	578,627.00	0.00	578,627.00	115.73	78,627.00	15.73		
交通及運輸設備	0.00	115,000.00	0.00	-13,000.00	102,000.00	60,000.00	56,400.00	0.00	56,400.00	94.00	-3,600.00	-6.00		
什項設備及其他	0.00	231,000.00	0.00	13,000.00	244,000.00	105,000.00	243,820.00	0.00	243,820.00	232.21	138,820.00	132.21		
總計	0.00	1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00	665,000.00	878,847.00	0.00	878,847.00	132.16	213,847.00	32.16		