

臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)- (2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫		1,431,000			1,431,000		240,579		240,579		240,579			
一次性項目		1,431,000			1,431,000		240,579		240,579		240,579			
機械及設備		1,085,000			1,085,000		117,904		117,904		117,904		為新任首長及秘書辦公所需，購置電腦設備4套，致執行進度超前。 為新任首長辦公所需，購置公務手機1支，致執行進度超前。 為新任首長辦公所需，購置碎紙機及主管椅等相關設備，致執行進度超前。	
交通及運輸設備		115,000			115,000		56,400		56,400		56,400			
什項設備		231,000			231,000		66,275		66,275		66,275			
總計		1,431,000			1,431,000		240,579		240,579		240,579			
不動產、廠房及設備		1,431,000			1,431,000		240,579		240,579		240,579			
機械及設備		1,085,000			1,085,000		117,904		117,904		117,904			
交通及運輸設備		115,000			115,000		56,400		56,400		56,400			
什項設備及其他		231,000			231,000		66,275		66,275		66,275			
總計		1,431,000			1,431,000		240,579		240,579		240,579			