臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,850,000			1,850,000	40,000	49,785		49,785	124.46	9,785	24.46		
一次性項目		1,850,000			1,850,000	40,000	49,785		49,785	124.46	9,785	24.46		
機械及設備		1,600,000			1,600,000					--				
交通及運輸設備		15,000			15,000					--				
什項設備		235,000			235,000	40,000	49,785		49,785	124.46	9,785	24.46	因應新進同仁報到，增購桌上型飲水機，以應使用所需。	
總計		1,850,000			1,850,000	40,000	49,785		49,785	124.46	9,785	24.46		
不動產、廠房及設備		1,850,000			1,850,000	40,000	49,785		49,785	124.46	9,785	24.46		
機械及設備		1,600,000			1,600,000					--				
交通及運輸設備		15,000			15,000					--				
什項設備及其他		235,000			235,000	40,000	49,785		49,785	124.46	9,785	24.46		
總計		1,850,000			1,850,000	40,000	49,785		49,785	124.46	9,785	24.46		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。