# 臺灣金融控股股份有限公司

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算 | | | | | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | | 實支數 | 應付未付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額(4)=(3)-(2) | %(4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | | 1,060,000 | | | 1,060,000 | 655,000 | 657,674 | | 657,674 | 100.41 | 2,674 | 0.41 | | |
| 一次性項目 | | 1,060,000 | | | 1,060,000 | 655,000 | 657,674 | | 657,674 | 100.41 | 2,674 | 0.41 | | |
| 機械及設備 | | 860,000 | | | 860,000 | 525,000 | 525,189 | | 525,189 | 100.04 | 189 | 0.04 | | |
| 交通及運輸設備 | | 40,000 | | -20,000 | 20,000 | | | | | -- | | | | |
| 什項設備 | | 160,000 | | 20,000 | 180,000 | 130,000 | 132,485 | | 132,485 | 101.91 | 2,485 | 1.91 | | |
| 總計 | | 1,060,000 | | | 1,060,000 | 655,000 | 657,674 | | 657,674 | 100.41 | 2,674 | 0.41 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 1,060,000 | | | 1,060,000 | 655,000 | 657,674 | | 657,674 | 100.41 | 2,674 | 0.41 | | |
| 機械及設備 | | 860,000 | | | 860,000 | 525,000 | 525,189 | | 525,189 | 100.04 | 189 | 0.04 | | |
| 交通及運輸設備 | | 40,000 | | -20,000 | 20,000 | | | | | -- | | | | |
| 什項設備及其他 | | 160,000 | | 20,000 | 180,000 | 130,000 | 132,485 | | 132,485 | 101.91 | 2,485 | 1.91 | | |
| 總計 | | 1,060,000 | | | 1,060,000 | 655,000 | 657,674 | | 657,674 | 100.41 | 2,674 | 0.41 | | |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。