臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,060,000			1,060,000	75,000	103,100		103,100	137.47	28,100	37.47		
一次性項目		1,060,000			1,060,000	75,000	103,100		103,100	137.47	28,100	37.47		
機械及設備		860,000			860,000					--				
交通及運輸設備		40,000			40,000					--				
什項設備		160,000			160,000	75,000	103,100		103,100	137.47	28,100	37.47	提前汰換電熱箱及空氣清淨機各1台，致執行進度超前。	
總計		1,060,000			1,060,000	75,000	103,100		103,100	137.47	28,100	37.47		
不動產、廠房及設備		1,060,000			1,060,000	75,000	103,100		103,100	137.47	28,100	37.47		
機械及設備		860,000			860,000					--				
交通及運輸設備		40,000			40,000					--				
什項設備及其他		160,000			160,000	75,000	103,100		103,100	137.47	28,100	37.47		
總計		1,060,000			1,060,000	75,000	103,100		103,100	137.47	28,100	37.47		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。