臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,850,000			1,850,000	80,000	49,785		49,785	62.23	-30,215	-37.77		
一次性項目		1,850,000			1,850,000	80,000	49,785		49,785	62.23	-30,215	-37.77		
機械及設備		1,600,000			1,600,000					--				
交通及運輸設備		15,000			15,000					--				
什項設備		235,000			235,000	80,000	49,785		49,785	62.23	-30,215	-37.77	購置分離式冷氣，金額約50,000元，預計5月完成安裝付款，屆時將可達執行進度。	
總計		1,850,000			1,850,000	80,000	49,785		49,785	62.23	-30,215	-37.77		
不動產、廠房及設備		1,850,000			1,850,000	80,000	49,785		49,785	62.23	-30,215	-37.77		
機械及設備		1,600,000			1,600,000					--				
交通及運輸設備		15,000			15,000					--				
什項設備及其他		235,000			235,000	80,000	49,785		49,785	62.23	-30,215	-37.77		
總計		1,850,000			1,850,000	80,000	49,785		49,785	62.23	-30,215	-37.77		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。