臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,060,000			1,060,000		14,700		14,700	--	14,700			
一次性項目		1,060,000			1,060,000		14,700		14,700	--	14,700			
機械及設備		860,000			860,000					--				
交通及運輸設備		40,000			40,000					--				
什項設備		160,000			160,000		14,700		14,700	--	14,700		提前汰換電熱箱1台，致執行進度超前。	
總計		1,060,000			1,060,000		14,700		14,700	--	14,700			
不動產、廠房及設備		1,060,000			1,060,000		14,700		14,700	--	14,700			
機械及設備		860,000			860,000					--				
交通及運輸設備		40,000			40,000					--				
什項設備及其他		160,000			160,000		14,700		14,700	--	14,700			
總計		1,060,000			1,060,000		14,700		14,700	--	14,700			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。