臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	1,533,000.00	0.00	0.00	1,533,000.00	740,000.00	584,696.00	0.00	584,696.00	79.01	-155,304.00	-20.99		
一次性項目	0.00	1,533,000.00	0.00	0.00	1,533,000.00	740,000.00	584,696.00	0.00	584,696.00	79.01	-155,304.00	-20.99		
機械及設備	0.00	1,250,000.00	0.00	45,000.00	1,295,000.00	675,000.00	499,676.00	0.00	499,676.00	74.03	-175,324.00	-25.97	已依共約訂購多功能複合機2台482,948元，預計下(6)月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。	
交通及運輸設備	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	65,000.00	85,020.00	0.00	85,020.00	130.80	20,020.00	30.80	為公務所需，購買馬達效能較原所規劃為高之電動機車，致執行數略高於預估分配數。	
什項設備	0.00	163,000.00	0.00	-45,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	1,533,000.00	0.00	0.00	1,533,000.00	740,000.00	584,696.00	0.00	584,696.00	79.01	-155,304.00	-20.99		
不動產、廠房及設備	0.00	1,533,000.00	0.00	0.00	1,533,000.00	740,000.00	584,696.00	0.00	584,696.00	79.01	-155,304.00	-20.99		
機械及設備	0.00	1,250,000.00	0.00	45,000.00	1,295,000.00	675,000.00	499,676.00	0.00	499,676.00	74.03	-175,324.00	-25.97		
交通及運輸設備	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	65,000.00	85,020.00	0.00	85,020.00	130.80	20,020.00	30.80		
什項設備及其他	0.00	163,000.00	0.00	-45,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	1,533,000.00	0.00	0.00	1,533,000.00	740,000.00	584,696.00	0.00	584,696.00	79.01	-155,304.00	-20.99		