臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,431,000			1,431,000	839,000	878,847		878,847	104.75	39,847	4.75		
一次性項目		1,431,000			1,431,000	839,000	878,847		878,847	104.75	39,847	4.75		
機械及設備		1,085,000			1,085,000	535,000	578,627		578,627	108.15	43,627	8.15		
交通及運輸設備		115,000		-13,000	102,000	60,000	56,400		56,400	94.00	-3,600	-6.00		
什項設備		231,000		-64,000	167,000	167,000	167,275		167,275	100.16	275	0.16		
租賃權益改良				77,000	77,000	77,000	76,545		76,545	99.41	-455	-0.59		
總計		1,431,000			1,431,000	839,000	878,847		878,847	104.75	39,847	4.75		
不動產、廠房及設備		1,431,000			1,431,000	839,000	878,847		878,847	104.75	39,847	4.75		
機械及設備		1,085,000			1,085,000	535,000	578,627		578,627	108.15	43,627	8.15		
交通及運輸設備		115,000		-13,000	102,000	60,000	56,400		56,400	94.00	-3,600	-6.00		
什項設備及其他		231,000		13,000	244,000	244,000	243,820		243,820	99.93	-180	-0.07		
總計		1,431,000			1,431,000	839,000	878,847		878,847	104.75	39,847	4.75		