臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		2,442,000			2,442,000	2,442,000	2,420,343		2,420,343	99.11	-21,657	-0.89		
一次性項目		2,442,000			2,442,000	2,442,000	2,420,343		2,420,343	99.11	-21,657	-0.89		
機械及設備		1,660,000		491,000	2,151,000	2,151,000	2,129,576		2,129,576	99.00	-21,424	-1.00		
交通及運輸設備		300,000		-300,000						0.00				
什項設備		482,000		-191,000	291,000	291,000	290,767		290,767	99.92	-233	-0.08		
總計		2,442,000			2,442,000	2,442,000	2,420,343		2,420,343	99.11	-21,657	-0.89		
不動產、廠房及設備		2,442,000			2,442,000	2,442,000	2,420,343		2,420,343	99.11	-21,657	-0.89		
機械及設備		1,660,000		491,000	2,151,000	2,151,000	2,129,576		2,129,576	99.00	-21,424	-1.00		
交通及運輸設備		300,000		-300,000						0.00				
什項設備及其他		482,000		-191,000	291,000	291,000	290,767		290,767	99.92	-233	-0.08		
總計		2,442,000			2,442,000	2,442,000	2,420,343		2,420,343	99.11	-21,657	-0.89		