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中華民國115年6月份

臺灣金融控股股份有限公司

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

1,850,000 1,850,000 925,000 826,690 89.37826,690 -98,310 -10.63一般建築及設備計畫

1,850,000 1,850,000 925,000 826,690 89.37826,690 -98,310 -10.63一次性項目

1,600,000 1,600,000 800,000 652,466 81.56652,466 -147,534 -18.44 原規劃採購之電
腦設備(個人電
腦及液晶螢幕)3
套，金額約計15
萬元，因該類產
品目前仍未於共
同供應契約上架
以致未能訂購，
將俟產品於共同
供應契約(預估
115年8月)上架
後立即辦理訂
購，屆時應可達
執行進度。

機械及設備

15,000 15,000 --交通及運輸設備

235,000 235,000 125,000 174,224 139.38174,224 49,224 39.38 提前汰換分離式
冷氣1台，致執
行進度超前。

什項設備

1,850,000 1,850,000 925,000 826,690 89.37826,690 -98,310 -10.63總計

1,850,000 1,850,000 925,000 826,690 89.37826,690 -98,310 -10.63不動產、廠房及設備

1,600,000 1,600,000 800,000 652,466 81.56652,466 -147,534 -18.44機械及設備

15,000 15,000 --交通及運輸設備

235,000 235,000 125,000 174,224 139.38174,224 49,224 39.38什項設備及其他

1,850,000 1,850,000 925,000 826,690 89.37826,690 -98,310 -10.63總計
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本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。註：


