
實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

一般建築及設備計畫 2,442,000 2,442,000 2,442,000 2,271,670 2,271,670 93.02 -170,330 -6.98

一次性項目 2,442,000 2,442,000 2,442,000 2,271,670 2,271,670 93.02 -170,330 -6.98

機械及設備 1,660,000 491,000 2,151,000 2,151,000 1,995,903 1,995,903 92.79 -155,097 -7.21

交通及運輸設備 300,000 -300,000 0.00

什項設備 482,000 -191,000 291,000 291,000 275,767 275,767 94.77 -15,233 -5.23

總計 2,442,000 2,442,000 2,442,000 2,271,670 2,271,670 93.02 -170,330 -6.98

不動產、廠房及設備 2,442,000 2,442,000 2,442,000 2,271,670 2,271,670 93.02 -170,330 -6.98

機械及設備 1,660,000 491,000 2,151,000 2,151,000 1,995,903 1,995,903 92.79 -155,097 -7.21

交通及運輸設備 300,000 -300,000 0.00

什項設備及其他 482,000 -191,000 291,000 291,000 275,767 275,767 94.77 -15,233 -5.23

總計 2,442,000 2,442,000 2,442,000 2,271,670 2,271,670 93.02 -170,330 -6.98
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(1)

臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份 單位：新臺幣元
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計畫名稱


