

臺灣金融控股股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	25,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	58.00	-10,500.00	-42.00	購置彩色複合機1台12,758元，業完成交貨安裝，預計2月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。	購置彩色複合機1台12,758元，業完成交貨安裝，預計2月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。
一次性項目	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	25,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	58.00	-10,500.00	-42.00	購置彩色複合機1台12,758元，業完成交貨安裝，預計2月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。	購置彩色複合機1台12,758元，業完成交貨安裝，預計2月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。
機械及設備	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-100.00	購置彩色複合機1台12,758元，業完成交貨安裝，預計2月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。	購置彩色複合機1台12,758元，業完成交貨安裝，預計2月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。
交通及運輸設備	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	15,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	96.67	-500.00	-3.33		
總計	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	25,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	58.00	-10,500.00	-42.00		
不動產、廠房及設備	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	25,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	58.00	-10,500.00	-42.00		
機械及設備	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-100.00		
交通及運輸設備	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備及其他	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	15,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	96.67	-500.00	-3.33		
總計	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	25,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	58.00	-10,500.00	-42.00		