

臺灣金融控股股份有限公司  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,373,000.00	363,856.00	0.00	363,856.00	26.50	-1,009,144.00	-73.50	本公司「汰換區域防火牆及新購防火牆日誌主機」採購案(案號：107-P008)，已於6月29日以91萬元決標，依約應於8月28日前履約完成，屆時將可達執行進度。  原規劃汰換之公務手機，因故延後至9月辦理，屆時將可達執行進度。	除防火牆外，電腦及網路交換器等資訊設備相關採購刻正規劃辦理中。  刻正規劃辦理中。
一次性項目	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,373,000.00	363,856.00	0.00	363,856.00	26.50	-1,009,144.00	-73.50		
機械及設備	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,240,000.00	251,856.00	0.00	251,856.00	20.31	-988,144.00	-79.69		
交通及運輸設備	0.00	48,000.00	0.00	-23,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-100.00		
什項設備	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	193,000.00	108,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	103.70	4,000.00	3.70		
總計	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,373,000.00	363,856.00	0.00	363,856.00	26.50	-1,009,144.00	-73.50		
不動產、廠房及設備	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,373,000.00	363,856.00	0.00	363,856.00	26.50	-1,009,144.00	-73.50		
機械及設備	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,240,000.00	251,856.00	0.00	251,856.00	20.31	-988,144.00	-79.69		
交通及運輸設備	0.00	48,000.00	0.00	-23,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-100.00		
什項設備及其他	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	193,000.00	108,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	103.70	4,000.00	3.70		
總計	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,373,000.00	363,856.00	0.00	363,856.00	26.50	-1,009,144.00	-73.50		