

臺灣金融控股股份有限公司  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	1,533,000	0	0	1,533,000	0	133,149	0	133,149	0	133,149	0	因應新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，購買人臉辨識測溫儀1台57,750元及筆記型電腦3台75,399元，以應防疫及重啟居家辦公備所需。	
一次性項目	0	1,533,000	0	0	1,533,000	0	133,149	0	133,149	0	133,149	0		
機械及設備	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	133,149	0	133,149	0	133,149	0		
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備	0	163,000	0	0	163,000	0	0	0	0	0	0	0		
總計	0	1,533,000	0	0	1,533,000	0	133,149	0	133,149	0	133,149	0		
不動產、廠房及設備	0	1,533,000	0	0	1,533,000	0	133,149	0	133,149	0	133,149	0		
機械及設備	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	133,149	0	133,149	0	133,149	0		
交通及運輸設備	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0		
什項設備及其他	0	163,000	0	0	163,000	0	0	0	0	0	0	0		
總計	0	1,533,000	0	0	1,533,000	0	133,149	0	133,149	0	133,149	0		