

臺灣金融控股股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減 (－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		2,442,000			2,442,000	50,000	68,904		68,904	137.81	18,904	37.81	為首長及主任秘書辦公所需，購置印表機及筆記型電腦各1台，致執行進度超前。	
一次性項目		2,442,000			2,442,000	50,000	68,904		68,904	137.81	18,904	37.81		
機械及設備		1,660,000		35,500	1,695,500	35,500	54,404		54,404	153.25	18,904	53.25		
交通及運輸設備		300,000			300,000					0.00				
什項設備		482,000		-35,500	446,500	14,500	14,500		14,500	100.00				
總計		2,442,000			2,442,000	50,000	68,904		68,904	137.81	18,904	37.81		
不動產、廠房及設備		2,442,000			2,442,000	50,000	68,904		68,904	137.81	18,904	37.81		
機械及設備		1,660,000		35,500	1,695,500	35,500	54,404		54,404	153.25	18,904	53.25		
交通及運輸設備		300,000			300,000					0.00				
什項設備及其他		482,000		-35,500	446,500	14,500	14,500		14,500	100.00				
總計		2,442,000			2,442,000	50,000	68,904		68,904	137.81	18,904	37.81		