

臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	2,218,000	0	0	2,218,000	2,128,000	1,819,848	0	1,819,848	85.52	-308,152	-14.48	購置個人電腦9套計226,197元，廠商已交貨，預計12月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。	
一次性項目	0	2,218,000	0	0	2,218,000	2,128,000	1,819,848	0	1,819,848	85.52	-308,152	-14.48		
機械及設備	0	2,000,000	0	7,700	2,007,700	1,917,700	1,606,208	0	1,606,208	83.76	-311,492	-16.24		
交通及運輸設備	0	48,000	0	-30,700	17,300	17,300	17,300	0	17,300	100.00	0	0.00		
什項設備	0	170,000	0	23,000	193,000	193,000	196,340	0	196,340	101.73	3,340	1.73		
總計	0	2,218,000	0	0	2,218,000	2,128,000	1,819,848	0	1,819,848	85.52	-308,152	-14.48		
不動產、廠房及設備	0	2,218,000	0	0	2,218,000	2,128,000	1,819,848	0	1,819,848	85.52	-308,152	-14.48		
機械及設備	0	2,000,000	0	7,700	2,007,700	1,917,700	1,606,208	0	1,606,208	83.76	-311,492	-16.24		
交通及運輸設備	0	48,000	0	-30,700	17,300	17,300	17,300	0	17,300	100.00	0	0.00		
什項設備及其他	0	170,000	0	23,000	193,000	193,000	196,340	0	196,340	101.73	3,340	1.73		
總計	0	2,218,000	0	0	2,218,000	2,128,000	1,819,848	0	1,819,848	85.52	-308,152	-14.48		