

臺灣金融控股股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,643,000.00	1,499,097.00	0.00	1,499,097.00	91.24	-143,903.00	-8.76	購置伺服器1台及硬碟6顆計220,651元，業完成交貨安裝，預計9月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。 原規劃汰換之公務手機，因故延後至9月辦理，屆時將可達執行進度。 為董事會稽核處辦公室空間調整所需，購置窗型冷氣機1台，致執行進度超前。	
一次性項目	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,643,000.00	1,499,097.00	0.00	1,499,097.00	91.24	-143,903.00	-8.76		
機械及設備	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,480,000.00	1,317,757.00	0.00	1,317,757.00	89.04	-162,243.00	-10.96		
交通及運輸設備	0.00	48,000.00	0.00	-23,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-100.00		
什項設備	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	193,000.00	138,000.00	181,340.00	0.00	181,340.00	131.41	43,340.00	31.41		
總計	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,643,000.00	1,499,097.00	0.00	1,499,097.00	91.24	-143,903.00	-8.76		
不動產、廠房及設備	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,643,000.00	1,499,097.00	0.00	1,499,097.00	91.24	-143,903.00	-8.76		
機械及設備	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,480,000.00	1,317,757.00	0.00	1,317,757.00	89.04	-162,243.00	-10.96		
交通及運輸設備	0.00	48,000.00	0.00	-23,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-100.00		
什項設備及其他	0.00	170,000.00	0.00	23,000.00	193,000.00	138,000.00	181,340.00	0.00	181,340.00	131.41	43,340.00	31.41		
總計	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00	1,643,000.00	1,499,097.00	0.00	1,499,097.00	91.24	-143,903.00	-8.76		