

臺灣金融控股股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	81,489,000.00	0.00	0.00	81,489,000.00	67,992,076.00	66,620,452.00	0.00	66,620,452.00	97.98	-1,371,624.00	-2.02	已依共約訂購個人電腦16台467,728元，預計下(12)月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。 已依共約訂購公務車1輛799,972元，預計下(12)月完成驗收付款，屆時將可達執行進度。	
一次性項目	0.00	81,489,000.00	0.00	0.00	81,489,000.00	67,992,076.00	66,620,452.00	0.00	66,620,452.00	97.98	-1,371,624.00	-2.02		
機械及設備	0.00	1,050,000.00	0.00	719,903.00	1,769,903.00	1,769,903.00	1,198,251.00	0.00	1,198,251.00	67.70	-571,652.00	-32.30		
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	-685,853.00	814,147.00	814,147.00	14,175.00	0.00	14,175.00	1.74	-799,972.00	-98.26		
什項設備	0.00	200,000.00	0.00	-34,050.00	165,950.00	165,950.00	165,950.00	0.00	165,950.00	100.00	0.00	0.00		
使用權資產	0.00	78,739,000.00	0.00	0.00	78,739,000.00	65,242,076.00	65,242,076.00	0.00	65,242,076.00	100.00	0.00	0.00		
總計	0.00	81,489,000.00	0.00	0.00	81,489,000.00	67,992,076.00	66,620,452.00	0.00	66,620,452.00	97.98	-1,371,624.00	-2.02		
不動產、廠房及設備	0.00	81,489,000.00	0.00	0.00	81,489,000.00	67,992,076.00	66,620,452.00	0.00	66,620,452.00	97.98	-1,371,624.00	-2.02		
機械及設備	0.00	1,050,000.00	0.00	719,903.00	1,769,903.00	1,769,903.00	1,198,251.00	0.00	1,198,251.00	67.70	-571,652.00	-32.30		
交通及運輸設備	0.00	1,500,000.00	0.00	-685,853.00	814,147.00	814,147.00	14,175.00	0.00	14,175.00	1.74	-799,972.00	-98.26		
什項設備及其他	0.00	78,939,000.00	0.00	-34,050.00	78,904,950.00	65,408,026.00	65,408,026.00	0.00	65,408,026.00	100.00	0.00	0.00		
總計	0.00	81,489,000.00	0.00	0.00	81,489,000.00	67,992,076.00	66,620,452.00	0.00	66,620,452.00	97.98	-1,371,624.00	-2.02		