

臺灣金融控股股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	81,489,000	0	0	81,489,000	65,682,076	65,364,401	0	65,364,401	99.52	-317,675	-0.48	購置個人電腦11台及筆記型電腦1台計306,814元，已辦理驗收合格，預計下(3)月完成付款，屆時將可達執行進度。	
一次性項目	0	81,489,000	0	0	81,489,000	65,682,076	65,364,401	0	65,364,401	99.52	-317,675	-0.48		
機械及設備	0	1,050,000	0	-69,900	980,100	310,100	0	0	0.00	-310,100	-100.00			
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	14,175	1,514,175	14,175	14,175	0	14,175	100.00	0	0.00		
什項設備	0	200,000	0	55,725	255,725	115,725	108,150	0	108,150	93.45	-7,575	-6.55		
使用權資產	0	78,739,000	0	0	78,739,000	65,242,076	65,242,076	0	65,242,076	100.00	0	0.00		
總計	0	81,489,000	0	0	81,489,000	65,682,076	65,364,401	0	65,364,401	99.52	-317,675	-0.48		
不動產、廠房及設備	0	81,489,000	0	0	81,489,000	65,682,076	65,364,401	0	65,364,401	99.52	-317,675	-0.48		
機械及設備	0	1,050,000	0	-69,900	980,100	310,100	0	0	0.00	-310,100	-100.00			
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	14,175	1,514,175	14,175	14,175	0	14,175	100.00	0	0.00		
什項設備及其他	0	78,939,000	0	55,725	78,994,725	65,357,801	65,350,226	0	65,350,226	99.99	-7,575	-0.01		
總計	0	81,489,000	0	0	81,489,000	65,682,076	65,364,401	0	65,364,401	99.52	-317,675	-0.48		