

臺灣金融控股股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)- (2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	1,533,000	0	0	1,533,000	1,175,000	1,166,144	0	1,166,144	99.25	-8,856	-0.75		
一次性項目	0	1,533,000	0	0	1,533,000	1,175,000	1,166,144	0	1,166,144	99.25	-8,856	-0.75		
機械及設備	0	1,250,000	0	65,000	1,315,000	1,090,000	1,081,124	0	1,081,124	99.19	-8,876	-0.81		
交通及運輸設備	0	120,000	0	20,000	140,000	85,000	85,020	0	85,020	100.02	20	0.02		
什項設備	0	163,000	0	-85,000	78,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
總計	0	1,533,000	0	0	1,533,000	1,175,000	1,166,144	0	1,166,144	99.25	-8,856	-0.75		
不動產、廠房及設備	0	1,533,000	0	0	1,533,000	1,175,000	1,166,144	0	1,166,144	99.25	-8,856	-0.75		
機械及設備	0	1,250,000	0	65,000	1,315,000	1,090,000	1,081,124	0	1,081,124	99.19	-8,876	-0.81		
交通及運輸設備	0	120,000	0	20,000	140,000	85,000	85,020	0	85,020	100.02	20	0.02		
什項設備及其他	0	163,000	0	-85,000	78,000	0	0	0	0	0.00	0	0.00		
總計	0	1,533,000	0	0	1,533,000	1,175,000	1,166,144	0	1,166,144	99.25	-8,856	-0.75		