

臺灣金融控股股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫		1,431,000			1,431,000	1,431,000	1,347,372		1,347,372	94.16	-83,628	-5.84		
一次性項目		1,431,000			1,431,000	1,431,000	1,347,372		1,347,372	94.16	-83,628	-5.84		
機械及設備		1,085,000			1,085,000	1,085,000	1,047,152		1,047,152	96.51	-37,848	-3.49		
交通及運輸設備		115,000		-58,600	56,400	56,400	56,400		56,400	100.00				
什項設備		231,000		-18,400	212,600	212,600	167,275		167,275	78.68	-45,325	-21.32	購置木製會議桌及液晶顯示器，金額計49,700元，已辦理驗收，預計12月完成付款，屆時將可達執行進度。	
租賃權益改良				77,000	77,000	77,000	76,545		76,545	99.41	-455	-0.59		
總計		1,431,000			1,431,000	1,431,000	1,347,372		1,347,372	94.16	-83,628	-5.84		
不動產、廠房及設備		1,431,000			1,431,000	1,431,000	1,347,372		1,347,372	94.16	-83,628	-5.84		
機械及設備		1,085,000			1,085,000	1,085,000	1,047,152		1,047,152	96.51	-37,848	-3.49		
交通及運輸設備		115,000		-58,600	56,400	56,400	56,400		56,400	100.00				
什項設備及其他		231,000		58,600	289,600	289,600	243,820		243,820	84.19	-45,780	-15.81		
總計		1,431,000			1,431,000	1,431,000	1,347,372		1,347,372	94.16	-83,628	-5.84		